

AREA EX SIF - COMUNE DI VALLE LOMELLINA (PV)
MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA MEDIANTE RECUPERO/SMALTIMENTO CENERI OFF-SITE
PROGETTO - III FASE - LOTTO 4/FINALE

Riepilogo attività

	ATTIVITA'	DESCRIZIONE	ESECUTORE
Cantierizzazione	Cantierizzazione dell'area di intervento	Delimitazione area cantiere, predisposizione delle piste di servizio e dell'area tecnica (area servizi, cassoni, serbatoi, ecc.)	Impresa
	Indagini pre intervento	Prelievo campioni di terreno di "bianco" presso aree esterne all'area d'intervento	Contraddittorio Impresa, D.L.(eventuale) e Enti preposti ai controlli
		Prelievo campioni di terreno di "bianco" presso areali di predisposizione area tecnica e di sviluppo piste di cantiere	Contraddittorio Impresa, D.L.(eventuale) e Enti preposti ai controlli
Demolizione edifici ed impianti	Rimozione comperture lastre in cemento amianto e lane minerali	Campagna di monitoraggio di "bianco" falda	Contraddittorio Impresa, D.L.(eventuale) e Enti preposti ai controlli
		Monitoraggio di "bianco" aria e rumore	Impresa
		Trasmissione Piano di lavoro agli Enti competenti	Impresa
	Demolizione edifici in muratura e impianti	Invio agli impianti di smaltimento autorizzati off-site	Impresa
		Invio agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati off-site	Impresa
		Invio agli impianti di recupero autorizzati off-site	Impresa
	Indagini in corso d'intervento	Invio agli impianti di smaltimento autorizzati off-site	Impresa
		Campagna di monitoraggio falda in corso d'intervento a cadenza mensile	Contraddittorio Impresa, D.L.(eventuale) e Enti preposti ai controlli
		Monitoraggio aria e rumore in corso d'intervento	Impresa
		Integrazione delle indagini di caratterizzazione	Contraddittorio Enti/Impresa
Scavo, movimentazione e invio a smaltimento/recupero	Verifiche	Omologa in banco rifiuti e terreni	Eventuale contraddittorio Impresa e D.L.
	Scavo dei rifiuti (ceneri, riporti e limi)	Invio agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati off-site	Impresa
		Smaltimento presso impianti di smaltimento	Eventuale contraddittorio Impresa, D.L.(eventuale) e Enti preposti ai controlli
	Indagini in corso d'intervento	Campagna di monitoraggio falda in corso d'intervento a cadenza mensile	Contraddittorio Impresa, D.L.(eventuale) e Enti preposti ai controlli
		Monitoraggio polveri e rumorosità in corso d'intervento	Impresa
Smantellamento e ripristino area	Smantellamento dell'area cantiere	Concentrazioni obiettivo (Capitolo 5)	Contraddittorio Impresa, D.L.(eventuale) e Enti preposti ai controlli
		Smaltimento presso impianti di smaltimento dei rifiuti risultanti	Impresa
	Indagini post intervento	Prelievo campioni di terreno di "bianco" di verifica presso aree esterne all'area d'intervento	Contraddittorio Impresa, D.L.(eventuale) e Enti preposti ai controlli
		Prelievo campioni di terreno di "bianco" presso areali di predisposizione area tecnica e di sviluppo piste di cantiere	Contraddittorio Impresa, D.L.(eventuale) e Enti preposti ai controlli
		Campagna di monitoraggio falda di fine intervento	Contraddittorio Impresa, D.L.(eventuale) e Enti preposti ai controlli