
 

COMUNE DI CAVA MANARA  

Progetto di fattibilità tecnico – economica 

adeguamento impianto illuminazione pubblica         

 

________________________________________________________________________________ 

Cronoprogramma©                                               Commessa 023-20          

 

Copyright Studio Pala di Eros Pala Per. Ind. - All rights reserved 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO – ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 183 

COMMA 1 D. LGS. 50/2016 DEL PROGETTO RELATIVO ALLA 

RIQUALIFICAZIONE E ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

NEL COMUNE DI CAVA MANARA (PV) 

ALLEGATO: 

                    CRONOPROGRAMMA 
  

timbro e firma 

 
 
 
 
 
 

PROGETTISTA: 

 

STUDIO PALA di Eros Pala Per. Ind. 

Progettazione Impianti Elettrici e Fotovoltaici 

Sede legale: Via Morengo, 262 24040 PAGAZZANO (BG) 

info@studiopala.it 

T. +39 0363 705555 - F. +39 0363 705555 
 

 

REV. DATA DESCRIZIONE ORIGINATO APPROVATO 

00 19 ottobre 2020 Emissione  G. Bellezza E. Pala 
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11  --    CCRROONNOOPPRROOGGRRAAMMMMAA  FFAASSII  AATTTTUUAATTIIVVEE  

 

Per l’esecuzione dei lavori e la richiesta dei permessi e/o delle autorizzazioni necessarie sono 

previsti 280 giorni naturali e consecutivi. 

Dopo l’approvazione della progettazione esecutiva da parte dell’Amministrazione, i lavori 

potranno iniziare e concludersi secondo il cronoprogramma di seguito riportato. 

Cronoprogramma generale dei lavori: 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ALLESTIMENTO CANTIERE

Attività preliminari

Predisposizione cantiere

REALIZZAZIONE IMPIANTI

Approvvigionamento materiale

Verifica dei sostegni

Sostituzione di sostegni e sbracci

Sostituzione corpi illuminanti - compreso smontaggio e 

recupero degli esistenti -

Posa tesate aeree

Interventi di ammodernamento e messa a norma

Realizzazione scavi

Esecuzione pozzetti ove necessario

Installazione nuovi punti luce oggetto di ampliamenti

Posa cavi nei cavidotti

Ribaltamento delle linee

Modifiche carpenterie varie

Ripristino asfalti

COLLAUDI E CHIUSURA CANTIERE

Verifiche finali e collaudi

Censimenti ed etichettatura

Chiusura cantiere e sistemazioni

Legenda:

SQUADRA OPERATIVA  A

SQUADRA OPERATIVA  B

SETTIMANE LAVORATIVE - OGNI CASELLA CORRISPONDE A N. 1 SETTIMANA LAVORATIVA (TOT. 280 GIORNI)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI


