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1- CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE

Per I'esecuzione dei lavori e la richiesta dei permessi e/o delle autorizzazioni necessarie sono
previsti 280 giorni naturali e consecutivi.

Dopo l'approvazione della progettazione esecutiva da parte dell’Amministrazione, i lavori
potranno iniziare e concludersi secondo il cronoprogramma di seguito riportato.

Cronoprogramma generale dei lavori:
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI |

SETTIMANE LAVORATIVE - OGNI CASELLA CORRISPONDE A N. 1 SETTIMANA LAVORATIVA (TOT. 280 GIORNI)
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 1] 23] als e 7] sl olwo]uln]nlwe]ws]w]w[sww]w]al2]s]a]ls]w]27]2]29[3]/3n]32]33][3a]35][36][3][38]39]40

ALLESTIMENTO CANTIERE

Attivita preliminari

Predisposizione cantiere

REALIZZAZIONE IMPIANTI

Approwvigionamento materiale

Verifica dei sostegni

Sostituzione di sostegni e shracci

Sostituzione corpi illuminanti - compreso smontaggio e
recupero degli esistenti -

Posa tesate aeree

Interventi di ammodernamento e messa a norma

Realizzazione scavi

Esecuzione pozzetti ove necessario

Installazione nuovi punti luce oggetto di ampliamenti

Posa cavi nei cavidotti

Ribaltamento delle linee

Modifiche carpenterie varie

Ripristino asfalti

COLLAUDI E CHIUSURA CANTIERE

Verifiche finali e collaudi

Censimenti ed etichettatura

Chiusura cantiere e sistemazioni

Legenda:
|SQUADRA OPERATIVA A

|SQUADRA OPERATIVA B
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